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ACTA DE ENTREGA RECEPCION DEFINITIVA PARA LA “ADQUISICION DE EQUIPOS
INFORMATICOS NO CATALOGADOS PARA LAS DIRECCIONES DEL INSTITUTO DE
INVESTIGACIONES DE LA CIUDAD”

CODIGO DEL PROCESO: SIE-MDMQ-2024-421
CONTRATO: NRO. GADDMQ-IIC-2024-002

En la Ciudad de Quito, a los veinte y siete (27) dias del mes de diciembre de 2024, con el
propdsito de suscribir la presente ACTA ENTREGA - RECEPCION DEFINITIVA,
intervienen por una parte el Ing. Jefferson Revelo, Director de Planificacion Estratégica
Territorial del Instituto de Investigaciones de la Ciudad con cédula de ciudadania Nro.
1718981747, en calidad de Administrado de Contrato: GADDMQ-IIC-2024- 002,
delegacioén efectuada con Memorando Nro. [IC-2024-0256-M de 07 de octubre de 2024;
y por otra parte, la Lcda. Adriana Velasco GERENTE Y REPRESENTANTE LEGAL
IMPARVE S.A. RUC:1791769198001 y Cédula de Ciudadania Nro. 1714948401 en calidad de
contratista, quienes convienen en suscribir la presente acta al tenor de lo siguiente:

1. CLAUSULA PRIMERA

1.1 Antecedentes

11.- De acuerdo a las “Especificaciones Técnicas” elaborados por la Direccidon de
Planificacion Estratégica Territorial “(...) Las actividades y estudios que el IIC desarrolla
requieren obligatoriamente de un componente tecnoldgico especifico que permita la
elaboracion de andlisis espacio-temporales complejos, andlisis estadisticos,
demogrdficos, modelamientos econdomicos, modelamientos urbanisticos, andlisis de
big data, disefio grdfico, entre otras, que por su complejidad técnica requieren de
hardware y software especificos, equipos que por sus caracteristicas y especificaciones
de mayores prestaciones, no se encuentran en el catdlogo electréonico; por lo tanto
serd necesario efectuar otro procedimiento (..)".

1.2.- Con Certificacién POA/PAI Nro. GADDMQ-IIC-2024-003 de 22 de agosto de 2024, se
certific6 que en la actividad “DESARROLLO DE METODOLOGIAS SOBRE
PROBLEMATICAS URBANAS EN EL DMQ’, se ejecutara el proceso de contratacion cuyo
objeto es la “ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS NO CATALOGADOS PARA LAS
DIRECCIONES DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES DE LA CIUDAD" misma que se
encuentra planificada en el Plan Anual de Inversiones 2024 del IIC y conforme lo
establece el articulo 45 del RGLOSNCP con Certificacion PAC expediente Nro.
0100017276 de 23 de agosto de 2024, se certificd que la contratacidén a realizarse se
encuentra planificada en el Plan Anual de Contratacion —-PAC-2024 del GAD DMQ , y
publicada en el Portal COMPRAS PUBLICAS.

1.3.- En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 24 de la Ley Organica del Sistema
Nacional de Contratacién Publica, mediante Certificacién presupuestaria Nro.
1000074204 de 23 de agosto de 2024, se ratificd la disponibilidad presupuestaria de
USD 21.510,00 (VEINTIUN MIL QUINIENTOS DIEZ CON 00/100 DOLARES DE LOS
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CON 00/100) para llevar adelante la subasta inversa
electrénica para la “ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS NO CATALOGADOS
PARA LAS DIRECCIONES DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES DE LA CIUDAD”,

1.4.- Mediante Memorando Nro. [IC-2024-0219-M de 29 de agosto de 2024, la Direccion
de Planificacion Estratégica Territorial solicitd a la Direccion Ejecutiva del IIC
autorizacién de gasto e inicio del proceso de contratacién mediante Subasta Inversa
Electrénica para la “ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS NO CATALOGADOS
PARA LAS DIRECCIONES DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES DE LA CIUDAD".
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Requerimiento que fue autorizado por el Director Ejecutivo del IIC, segun hoja de ruta
del citado Memorando obtenido del Sistema de Gestién Documental -SITRA.

1.5.- Una vez emitidos los informes y estudios internos respectivos, el Director Ejecutivo
del Instituto de Investigaciones de la Ciudad, mediante Resolucion No. I1C-2024-0005-
R de 30 de agosto de 2024, resolvid “AUTORIZAR el gasto, inicio y desarrollo del
procedimiento de Subasta Inversa Electrénica con cédigo SIE-MDMQ-2024-421, cuyo
objeto es la “ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS NO CATALOGADOS PARA LAS
DIRECCIONES DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES DE LA CIUDAD" con un
presupuesto referencial de USD 21.510,00 (VEINTIUN MIL QUINIENTOS DIEZ CON 00/100
DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CON 00/100), sin incluir el valor del
IVA, y un plazo de ejecucion de 60 dias calendario, contados a partir del siguiente dia
a la suscripcion del contrato {(...)"

1.6.- La convocatoria, que forma parte integrante de los pliegos, fue publicada en el
portal www.compraspublicas.gob.ec, el 30 de agosto de 2024, de conformidad con el
cronograma del procedimiento establecido en el pliego.

1.7.- Conforme al cronograma del proceso, dentro de la etapa de preguntas y/o
respuestas o aclaraciones, existieron preguntas formuladas a través del portal de
compras publicas mismas que fueron absueltas de conformidad a lo sefalado en el
Acta Nro. 1 suscrita electréonicamente por el Delegado Precontractual el 04 de
septiembre de 2024.

1.8.- Mediante Acta Nro. 2 de Apertura de Ofertas suscrita por el Delegado
Precontractual el 10 de septiembre de 2024, se dejo constancia que hasta la fecha y
hora establecidas para el efecto se receptaron dos ofertas: CUEVA CEVALLOS EDWIN
BAYARDO con RUC 1707136535001 e IMPORTADORA PAREDES VELASCO IMPARVE S.A.
con RUC 1791769198001.

1.9.- Realizado el andlisis de las ofertas, y de conformidad con lo establecido en el articulo
79 del RGLOSNCP, que menciona en su parte pertinente: “(...) si se presentaren errores
de forma, podran ser convalidados por el oferente a pedido de la entidad contratante
(..)", el Delegado Precontractual con Acta Nro. 3 de Convalidacién de errores de 11 de
septiembre de 2024, dejé constancia que existieron errores de naturaleza convalidable
en la oferta presentada por el oferente: IMPORTADORA PAREDES VELASCO IMPARVE
S.A.

110.- Mediante Acta Nro. 4 de Evaluacién y Calificaciéon de Ofertas suscrita por el
Delegado Precontractual el 16 de septiembre de 2024, quién resuelve “(...) 1. CALIFICAR
la oferta y HABILITAR al oferente IMPORTADORA PAREDES VELASCO IMPARVE S.A. -
RUC: 1791769198001, por cumplir integralmente con todos los paradmetros de
evaluacién exigidos en los pliegos, a fin de continuar con el respectivo proceso. / 2.
DESCALIFICAR Ila oferta e INHABILITAR al oferente CUEVA CEVALLOS EDWIN
BAYARDO - RUC: 1707136535001, debido a que NO presento el formulario de la oferta,
por lo tanto, NO cumplio integralmente con todos los pardmetros de evaluacion
exigidos en los pliegos, de conformidad a lo establecido en el Art. 82 numeral 1 del
Reglamento General a la Ley Orgdnica del Sistema Nacional de Contratacion Publica.

()"

1.11.- Con Acta Nro. 5 de Negociacion suscrita por el Delegado Precontractual el 18 de
septiembre de 2024, senald que “(..) la negociacion es del 7%, que constituye una
rebaja de USD 1,505.70 (MIL QUINIENTOS CINCO CON 70/100 DOLARES DE LOS
ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA), en relacién al presupuesto referencial del
proceso de contratacion, quedando como valor final USD 20.004,30 (VEINTE MIL
CUATRO CON 30/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA) (...)".



Instituto de
Investigaciones

de la Ciudad

i Quito

Alcaldia Metropolitana

1.12.- Con Memorando Nro. [IC-2024-0246-M de 20 de septiembre de 2024, el Delegado
Precontractual del proceso signado mediante cddigo Nro. SIE-MDMQ-2024-421, realizd
la entrega del Informe de Recomendacién al Director Ejecutivo del [IC documento que
en su parte pertinente recomienda adjudicar el proceso cuyo objeto de contratacion es
la “ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS NO CATALOGADOS PARA LAS
DIRECCIONES DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES DE LA CIUDAD” a favor del
oferente “(..) IMPORTADORA PAREDES VELASCO IMPARVE S.A.-RUC: 1791769198001,
por el valor de USD 20.004,30 (VEINTE MIL CUATRO CON 30/100 DOLARES DE LOS
ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA) mds IVA y un plazo de ejecucion de 60 dias
calendario contados a partir del dia siguiente de la fecha de suscripcion del contrato”.
Recomendacién aprobada por la maxima autoridad del IIC mediante sumilla inserta
conforme consta en hoja de ruta del Memorando Nro. [IC-2024-0246-M quién sefala
“Aprobado, por favor proceder conforme la normativa legal vigente (...)".

1.13.- El Director Ejecutivo del lIC, en calidad de maxima autoridad, mediante Resolucion
Nro. [IC-2024-0009-R de 26 de septiembre de 2024 resolvio: “ADIUDICAR el proceso de
Subasta Inversa Electronica signada con codigo Nro. SIE-MDMQ-2024-421 cuyo objeto
de contratacion es la “ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS NO CATALOGADOS
PARA LAS DIRECCIONES DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES DE LA CIUDAD”, con
base en la recomendacion expresa por el Delegado Precontractual, contenida en el
Informe de Recomendaciéon remitido con memorando Nro. [IC-2024-0246-M, de 20 de
septiembre 2024, a favor del oferente IMPORTADORA PAREDES VELASCO IMPARVE
S.A. con RUC: 1791769198001 por el valor de USD 20.004,30 (VEINTE MIL CUATRO CON
30/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA) mds IVA y un plazo
de gjecucion de 60 dias calendario contados a partir del dia siguiente de la fecha de
suscripcion del contrato {(...)".

1.14.- La notificaciéon de la adjudicaciéon resuelta a favor de la Importadora Paredes
Velasco IMPARVE S.A, se efectud mediante publicacion de 26 de septiembre de 2024,
en el portal www.compraspublicas.gob.ec.

115.- A la fecha de firma del Contrato, el proveedor presenta el Certificado de la
Contraloria General del Estado de no tener glosas, en cumplimiento establecido en el
literal c) del Articulo 23 de las Normas de Conducta en la Gestion Municipal expedidas
mediante Resolucién No. AQ 006-2021-A de 06 de octubre de 2021.

1.16.- Mediante consulta realizada en el Sistema Oficial de Contratacion Publica -SOCE-
, se verificd que el proveedor se encuentra con estado RUP “Habilitado”, en el momento
de la suscripcion del presente instrumento, conforme la captura de pantalla que se
adjunta como constancia.

1.17.- Mediante Oficio Nro. IIC-2024-0266-O de 04 de septiembre de 2024, el, Director
Ejecutivo del IIC remitié a la Secretaria de Gobierno Digital y Tecnologias de la
Informacién y Comunicaciones, la solicitud de “(...) soporte y asesoria técnica para la
revision de especificaciones técnicas ofertadas por los proveedores del mencionado
proceso de contratacion y que, ademas, en coordinacion con el administrador del
contrato, se facilite la acreditacion de dichas especificaciones mediante documento
correspondiente.

1.18.- Mediante Informe Nro. DMSIST-UST-2024-174 de 19 de septiembre de 2024, La
Unidad de Servicios Tecnologicos de la Direccion Metropolitana de Sistemas de
Informacidn y Servicios Tecnoldégicos en su parte pertinente, concluye y recomienda al
IIC que “(..) a) Las especificaciones técnicas del computador propuestas por el
proveedor cumplen con los requisitos establecidos por el Instituto de Investigaciones
de la Ciudad. Se ha realizado una revision detallada de las caracteristicas del equipo,
verificando que todas las funcionalidades solicitadas en el pliego técnico han sido
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consideradas. De esta maneraq, se garantiza que el equipo cumple con los estdndares
de calidad y desempeno requeridos para el correcto funcionamiento.

b) La Unidad de Servicios Tecnholdgicos (UST) de la Direccion Metropolitana de
Sistemas de Informacion y Servicios Tecnoldgicos recomienda aceptar los equipos
informdticos proporcionados por el proveedor {(...)".

1.19.- Mediante Oficio Nro. GADDMQ-SGDTIC-2024-00297-O de 20 de septiembre de
2024, la Secretaria de Gobierno Digital y Tecnologias de la Informacién vy
Comunicaciones, remitid al IIC el “(..) informe técnico DMSIST-UST-2024-174, con la
revision y comparacion de las especificaciones técnicas requeridas por el Instituto de
Investigaciones de la Ciudad y las propuestas por el proveedor (...)".

1.20.- Mediante Memorando Nro. [C-2024-0256-M de 07 de octubre de 2024, el Director
Ejecutivo del IIC emitid la Notificacion como administrador de contrato del proceso de
subasta inversa electrénica para la "ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS NO
CATALOGADOS PARA LAS DIRECCIONES DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES DE LA
CIUDAD a favor del Ing. Jefferson Revelo, Director de Planificacion Estratégica
Territorial.

1.21.- Con Oficio Nro. IMP-COM-2024-11-29-001 de 29 de noviembre de 2024, la Sra.
Adriana Velasco representante legal de la importadora Paredes Velasco IMPARVE S.A
se dirigid al Administrador de Contrato sefialando en su parte pertinente que (...) E/
plazo de entrega de los equipos fijado en el Contrato es de sesenta (60) dias calendario
contados a partir del dia siguiente de la fecha de suscripcion del contrato, por lo que
la fecha limite es el 06 de Diciembre del presente afno, sin embargo, en base a lo antes
expuesto solicito de la manera mds comedida nos autorice una extension del plazo de
entrega de los equipos hasta el 20 de Diciembre conforme a lo que manifieste el
fabricante, ya que en caso de tener los productos con anterioridad, se realizara el
despacho inmediatamente (...)"

1.22.- Con Oficio Nro. [IC-2024-0364-0, el Administrador de Contrato remitidé respuesta
al pedido de extension de plazo solicitado por parte de la Sra. Adriana Velasco
representante legal de la importadora Paredes Velasco IMPARVE S.A.y con base en la
normativa vigente de contratacion publica que segun el Reglamento a la LOSNCP
estipula en sus articulados Art. 289 y Art. 290 sobre “Prérrogas y suspensiones del plazo
contractual”, asi como el “Procedimiento para otorgar una prdérroga del plazo
contractual”, analizé la documentacidn remitida por la Sra. Adriana Velasco
representante legal de la importadora Paredes Velasco IMPARVE S.A mediante Oficio
Nro. IMP-COM-2024-11-29-001 de 29 de noviembre de 2024, concluyendo en su parte
pertinente que “(..) las justificaciones y argumentos presentados no responden a
circunstancias ajenas a su voluntad, y al giro de negocio que maneja como
importadora de equipos informdticos, toda vez que la suscripcion del contrato fue
entre el Gobierno Autonomo Descentralizado del Distrito Metropolitano de Quito y su
representada, mas no con los distribuidores que proveen de equipos y servicios a su
empresa, por lo que el pedido de prorroga solicitado NO ES PROCEDENTE {(...)".

1.23.- Con Oficio Nro. I1C-2024-0381-O de 24 de diciembre de 2024, el Administrador de
Contrato solicité a la Sra. Adriana Velasco representante legal de la importadora
Paredes Velasco IMPARVE S.A “(...) se sirva notificar mediante oficio el dia y hora en la
que se realizard la entrega de los equipos informdticos objetos del proceso de
contratacion, entendiéndose que en estos plazos se deberd incluir el proceso de
capacitacion estipulado en el contrato (al menos 1 hora)(...)".
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2. CLAUSULA SEGUNDA

21 CONDICIONES GENERALALES DE LA EJECUCION

Para dar constancia de la ejecucion del contrato NRO. GADDMQ-IIC-2024-002, se
cita las clausulas de interés que permitirdn sustentar los accionares de la ejecuciéon
contractual:

“CLAUSULA SEXTA: BIENES ESPERADOS, METODOLOGIA DE TRABAJO Y
CONSIDERACIONES PARA ENTREGA DE LOS BIENES”

6.1 Bienes esperados
Los bienes del proceso de “ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS NO

CATALOGADOS PARA LAS DIRECCIONES DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES DE
LA CIUDAD”, se detallan a continuacion:

Nimero Descripcion del cpC Descripcion del Unidad | Cantidad
producto CPC
COMPUTADORAS o oR
1 DE ESCRITORIO 452300089 UNIDAD 6
DE GAMA ALTA GAMA ALTA
PERFIL 5.1
2 MONITORES 452900015 MONITOR UNIDAD 6

Los bienes entregados deberan cumplir con las especificaciones técnicas
establecidas en el niumero 4.2 del documento denominado “ESPECIFICACIONES
TECNICAS SUBASTA INVERSA ELECTRONICA BIENES.

Descripcion del

Numero producto Especificaciones Unidad | Cantidad
1 COMPUTADORAS UNIDAD 6
DE ESCRITORIO DE | Fabricacién Equipo NUEVO de Fabrica; NO: refurbished / remarketed
GAMA ALTA / remanufactured; NO Genérico (clone)
Chasis tipo
(Factor de Torre
Forma)
Arquitectura Soporte 64 bits

Numero de Cores | 14 cores (minimo 8 nicleos)

Intel Core i7-13700 (13ava generaci6n)

Procesador

Simple 30MB Cahé, 24T, 2.1GHz to 5.1GHz, 65W

Disco Duro 1 TB, 7200 RPM, 2.5-inch, SATA, HDD + 512 GB, M.2, PCle
b NVMe, SSD,

Chipset Chipset Intel W680

Memoria RAM 16 GB, 1 x 32 GB, DDRS5, 4400 MHz, ECC

Tecnologia de
Memoria ECC (Error Correcting Code)
Confiable

Unidad Optica Integrada 8x DVD ROM Slimline
Externa adicional
. , GPU Memory: 12GB GDDR6
Tarjeta Gréfica -
Profesional Memory Bus: 192-bit
Dedicada para Memory Bandwidth: Up to 360 GB/s

3D/ GIS / CAD / System Interface: PCI Express 4.0 x16
RENDERIZACION

Max Power Consumption: = 170 W
Display Connectors: 1x HDMI 2.1
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Numero

Descripcion del
producto

Especificaciones

Unidad

Cantidad

3x DisplayPort 1.4a

Max Simultaneous Displays: 4 direct, 4 DP 1.4 Multi-
Stream

Display Resolution:

Display: hasta 4 pantallas

Max HDMI resolution: 7680x4320 @ 60Hz

Max DP resolution: 7680x4320 @ 120Hz

Graphics APIs:

Shader Model 6.6

OpenGL 4.6

OpenCL 3.0

DirectX 12

Vulkan 1.3

Compute APIs:

CUDA

DirectCompute

OpenCL

Audio

Audio de alta definicion integrado y altavoz de PC interno

Interfaz de Red

Integrada Gigabit Ethernet conector RJ-45 10/100/1000

Interfaz
Inaldmbrica

IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax, mas Bluetooth

Puertos Entrada
/ Salida

4USB3.2Tipo A

4 USB 3.2 Tipo-C

1 Audio universal

1 slot M.2 para tarjeta Wi-Fiy Bluetooth

3 slot PCle M.2 para SSD NVMe

5 slot SATA para HDD/ODD de 2,5/3,5 pulgadas

2 DisplayPort 1.4

2 USB 2.0 Tipo A

1 Ethernet RJ45

1 Salida de audio

1 PCle x16 Gen5

Ranuras de 1 PCle x4 Gen4
expansion
1 PCle x4 Gen3
Teclado USB Negro Latinoamericano (misma marca del equipo)
Dispositivo USB Mouse dptico con 2 botones + scroller (misma marca
apuntador del equipo)
Tipo: Monitor LCD con retroiluminacién LED
Tamafio: 23.8"
Aspect Ratio: Widescreen >= 16:9;
Resolucién Nativa: Full HD >= 1920 x 1080 at 60 Hz;
Interfaces: >=
Monitor

1 DP (version 1.2);

1 HDMI (version 1.4);

1VGA;

1 puerto USB 3.0 (ascendente);

4 puertos USB 3.2 (inferior);

Conectores de Entrada: HDMI, DisplayPort, VGA
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Niumero B G Especificaciones Unidad | Cantidad
producto
Adaptador: mDP a DP Adapter (1 por monitor)
Voltaje 100 a 240VAC
Cable de poder
del CPUy Incluidos
Monitores
Fuente de poder | 500 Watt
Sistema
Operativo Windows 11 Profesional Espafiol 64bit
preinstalado
Rendimiento Certificacién ENERGY STAR
Energético
, 03 afios (3/3/3)
Garantia en
hardware (03 Repuestos / 03 Soporte / 03 En sitio)
2 MONITORES Monitor Unidad 6

Tipo: Monitor LCD con retroiluminacién LED

Tamafio: 23.8"

Aspect Ratio: Widescreen >= 16:9;

Resolucién Nativa: Full HD >= 1920 x 1080 at 60 Hz;

Interfaces: >=

1 DP (versi6n 1.2);

1 HDMI (versi6n 1.4);

1 VGA;

1 puerto USB 3.0 (ascendente);
4 puertos USB 3.2 (inferior);

Conectores de Entrada: HDMI, DisplayPort, VGA

Adaptador: mDP a DP Adapter (1 por monitor)

6.2.- Metodologia de trabajo

e Una vez suscrito el contrato, el Administrador/a del Contrato tomard
contacto con el proveedor para coordinar dia y hora para la recepcion de
los bienes.

e Serealizard una sola entrega de los items definidos en las especificaciones
técnicas contempladas en el numeral 4.2

e Una vez determinado el dia de la recepcion se procedera a la verificacion
de los bienes adquiridos y se elaborard la respectiva Acta Entrega —
Recepcion Definitiva a total satisfaccion por parte del GAD DMQ.

e £l contratista en coordinacion con el administrador de contrato elaborard
un cronograma de capacitacion para el personal del Instituto de
Investigaciones de la Ciudad del GADDMQ. Tiempo de capacitacion: al
menos 1 (una) hora. {...)"

“CLAUSULA SEPTIMA: PLAZO: “De conformidad a lo acordado en el Acta de
Negociacion suscrita el 18 de septiembre de 2024, el plazo es de 60 (SESENTA) dias
calendario contados a partir del siguiente dia de suscripcion del contrato.”

CLAUSULA NOVENA: PRECIO DEL CONTRATO: “9.1.- El precio del presente contrato, que
el Instituto de Investigaciones de la Ciudad pagard a la Importadora Paredes Velasco
IMPARVE S.A es de USD 20,004.30 (VEINTE MIL CUATRO CON 30/100 DOLARES DE LOS
ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA) sin IVA; de conformidad con lo establecido en el
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Acta de Negociacion suscrita entre las partes el 18 de septiembre de 2024 y conforme el
siguiente detalle de precios unitarios:”

. Descripcion del . Precio | Precio
i producto Gantkiad unitario | tofal
COMPUTADORAS DE
1 ESCRITORIO DE GAMA [ 3.055,98 | 18.335,88
ALTA
2 MONITORES [ 278.07 | 1.668,42
Total base imponible 20.004,30 |,

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: MULTAS: “(..) Por cada dia de retraso en la ejecucién de
las obligaciones contractuales por parte de la contratista, se aplicard una multa
equivalente al uno por mil (Ix1000) del valor del contrato, que se calculard sobre el
porcentaje de las obligaciones que se encuentren pendientes de ejecutar, sin considerar
los impuestos (...) 12.3.- EIl CONTRATANTE queda autorizado por la CONTRATISTA para que
haga efectiva la multa impuesta y notificada por el Administrador del Contrato,
descontdndose de los valores de la liquidacion correspondiente sin requisito o tradmite
previo alguno.”

CLAUSULA DECIMA TERCERA: ADMINISTRACION DEL CONTRATO (.. 133 El
Administrador/a del Contrato deberd observar lo establecido en el Capitulo 11l NORMAS
ESPECIFICAS EN LA ADMINISTRACION DE LOS CONTRATOS, constante en él RLOSNCP
(Art. 295 a 303).

ElAdministrador del Contrato es responsable de tomar todas las medidas necesarias para
la adecuada ejecucion del contrato.

Serd responsabilidad del Administrador del contrato, velar por el cabal y oportuno
cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del contrato. Adoptara
las acciones que sean necesarias para evitar retrasos injustificados e impondrad las multas
Y sanciones establecidas en este contrato, incluyendo la ejecucion de las garantias (...)"

3. CLAUSULA TERCERA

3.1 CONDICIONES OPERATIVAS

e Con correo institucional de 14 de octubre, 2024, el Ing. Jefferson Revelo en calidad
de Administrador del Contrato solicité al proveedor Paredes Velasco IMPARVE S.A,
la “(..) elaboracion de un cronograma preliminar que contemplé la fechas y plazos
que se encuentran llevando para la importacion de los equipos. Adicionalmente
que se describan las fechas tentativas de la entrega (recordemos que el viernes 6
de diciembre es feriado local). {...)".

e Con correo de 27 de octubre de 2024, la Sra. Adriana Velasco representante legal de
la importadora Paredes Velasco IMPARVE S.A, se dirigid al Administrador de
Contrato con el objeto de remitir el cronograma actualizado de entrega de bienes
adquiridos conforme contrato Nro. GADDMQ-IIC-2024-002, en el que se estipuld
gue la entrega seria el dia 04 de diciembre de 2024, en el lugar y de conformidad
con los términos sefalados en el pliego del proceso de contratacion signado con
coédigo Nro. SIE-MDMQ-2024-421.

e Mediante correo institucional de 28 de noviembre de 2024, el Administrador del
Contrato, solicitd a la Sra. Adriana Velasco representante legal de la importadora
Paredes Velasco IMPARVE S.A se notifique sobre el estado de ejecucién de las
actividades detalladas en el cronograma enviado el 27 de octubre de 2024.

e Conforme correo de 28 de noviembre de 2024, la Sra. Adriana Velasco representante
legal de la importadora Paredes Velasco IMPARVE S.A, informé al Administrador de
Contrato que “(..) lamentablemente no se ha podido cumplir el cronograma previo,
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ya no se recibio los equipos en la fecha establecida por retraso en la recepcion de
los equipos informdticos importados desde la fabrica de Miami (...)".

e Con Oficio Nro. IMP-COM-2024-11-29-001 de 29 de noviembre de 2024, la Sra. Adriana
Velasco representante legal de la importadora Paredes Velasco IMPARVE S.A se
dirigié al Administrador de Contrato seflalando en su parte pertinente que “(...) E/
plazo de entrega de los equipos fijado en el Contrato es de sesenta (60)dias
calendario contados a partir del dia siguiente de la fecha de suscripcion del
contrato, por lo que la fecha limite es el 06 de Diciembre del presente afio, sin
embargo, en base a lo antes expuesto solicito de la manera mds comedida nos
autorice una extension del plazo de entrega de los equipos hasta el 20 de
Diciembre conforme a lo que manifieste el fabricante, ya que en caso de tener los
productos con anterioridad, se realizard el despacho inmediatamente (...)"

e Con oficio Nro. [IC-2024-0364-O de 05 de diciembre de 2024, el Administrador de
Contrato en respuesta a la solicitud sefnalada en el parrafo anterior manifestd que:
“(..) las justificaciones y argumentos presentados no responden a circunstancias
ajenas a su voluntad, y al giro de negocio que maneja como importadora de
equipos informdticos, toda vez que la suscripcion del contrato fue entre el Gobierno
Autonomo Descentralizado del Distrito Metropolitano de Quito y su representada,
mds no con los distribuidores que proveen de equipos y servicios a su empresa, por
lo que el pedido de prorroga solicitado NO ES PROCEDENTE. Cabe ratificar que el
plazo de ejecucion contractual del contrato Nro. GADDMQ-IC-2024-002 fenece el
06 de diciembre de 2024, por lo que a partir de esa fecha se imputaran las multas
correspondientes conforme lo establecido en la cldusula décima segunda del
contrato en mencion {(...)".

e Con oficio Nro. 11C-2024-0381-O de 24 de diciembre de 2024 el Administrador de
Contrato solicitd a la empresa adjudicada que “(..)en mi calidad de Administrador
del contrato, solicito se sirva notificar mediante oficio el dia y hora en la que se
realizard la entrega de los equipos informdticos objetos del proceso de
contratacion, entendiéndose que en estos plazos se deberd incluir el proceso de
capacitacion estipulado en el contrato (al menos 1 hora) {(...)"

e Con oficio ciudadano Nro. IMP-COM-20241224-001 de 24 de diciembre la Lcda.
Adriana Velasco emitié respuesta a la solicitud del oficio previo sefalando que:
“(..)los equipos pertenecientes al referido proceso se encuentran listos para ser
entregados a la institucion, por lo cual solicito muy comedidamente se realice la
recepcion el dia jueves 26 de diciembre a las 10:00 horas y a la vez se coordine con
el personal designado por la institucion para proceder con la capacitacion
requerida en las bases del proceso(..)”. Siendo esta notificacion realizada con 24
horas de anticipaciéon de la fecha solicitada.

e Mediante correo institucional de 26 de diciembre de 2024, el administrador de
contrato aprueba y notifica al proveedor que la recepcién de los equipos se la
realizard a las 10:00am del dia solicitado en las oficinas del Instituto de
Investigaciones de la Ciudad. Adicionalmente, se coordina el proceso de
capacitaciéon con los funcionarios que van a hacer uso de los computadores.

3.2 RECEPCION DE LOS BIENES

Con fecha 26 de diciembre de 2024 en las instalaciones del Instituto de Investigaciones de
la Ciudad el equipo despachador de productos informaticos de la importadora Paredes
Velasco IMPARVE S.A procede a realizar la entrega al Administrador de contrato de:
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Descripcion del Descripcion del . .
producto CPC Unidad Cantidad
COMPUTADORAS DE | COMPUTADORAS
DE ESCRITORIO
ESCRITORIO DE GAMA ALTA PERFIL UNIDAD 6
GAMA ALTA 5 1
MONITORES MONITOR UNIDAD 6

Los equipos se encuentran bajo los siguientes registros de coédigos de barra.

No. Descripcion Cant. Serie
1 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO 6 CPU: 5RGVW54, MONITOR: VNONV6PMQDV0045071EL
DE GAMA ALTA CPU: 6RGVW54, MONITOR: VNONV6PMQDV0045071FL
DELL PRECISION 3680 CPU: 8RGVW54, MONITOR: VNONV6PMQDV0045071DL
INCLUYE: CPU: 4RGVW54, MONITOR: VNONV6PMQDVO0O045NK3RL
TECLADO USB, MOUSE USB, CPU: 7RGVW54, MONITOR: VNONV6PMQDVO0045N7GVL
MONITOR 23.8” CPU: 3RGVW54, MONITOR: VNONV6PMQDV0045071HL
No. Descripcion Cant. Serie

VNONV6PMQDVO045P7EIL

VNONV6PMQDV0045071AL

VNONV6PMQDV0045071GL

2 MONITOR DELL P2425H 6 VNONVEPMQDV0045071CL

VNONV6PMQDVO0O045NK3PL

VNONV6PMQDV0045074EL

Las especificaciones técnicas de los equipos se detallan a continuacion:

ITEM DESCRIPCION ESPECIFICACIONES

1 COMPUTADORAS Marca / modelo: DELL Precision 3680 Tower CTO Base

DE ESCRITORIO
DE CAMA ALTA

Chasis tipo (Factor de Forma) Torre

Arquitectura Soporte 64 bits

NuUmero de Cores 14 cores (minimo 8 nucleos)

Procesador Simple Intel® Core™ i7 14700 (33

MB cache, 20 cores, 28 threads, up to 5.4 GHz
Turbo, 65 W)

30MB Cahé, 24T, 21GHz to

51GHz, 65W

Disco Duro 2 TB, 7200 RPM, 2.5-inch, SATA, HDD

512 GB, M.2, PCle NVMe, SSD,

Chipset

Chipset Intel W680

Memoria RAM

16 GB, 1x 32 GB, DDRS5,

4400 MHz, ECC

Tecnologia de Memoria
Confiable

ECC (Error Correcting Code)

Unidad Optica

Integrada 8x DVD ROM Slimline

Tarjeta Grafica Profesional
Dedicada para 3D/ GIS /CAD
/ RENDERIZACION

Externa adicional

GPU Memory: 16GB GDDR6

Memory Bus: 192-bit

Memory Bandwidth: Up to 360 GB/s
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System Interface: PCl Express 4.0 x16

Max Power Consumption: =170 W

4x Mini DisplayPort 1.4a

Max Simultaneous Displays:

4 direct, 4 DP 1.4 Multi- Stream

Display Resolution:

Display: hasta 4 pantallas

Max DP resolution: 7680x4320 @ 120Hz

Graphics APlIs:

Shader Model 6.6

OpenGL 4.6

OpenCL 3.0

DirectX 12

Vulkan 1.3

Compute APIs:

CUDA

DirectCompute

OpenCL

Audio

Audio de alta definicién integrado y altavoz de
pPC

interno

Interfaz de Red

Integrada Gigabit Ethernet conector RJ-45
10/100/1000

Interfaz Inaldmbrica

IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax, mas Bluetooth

Puertos Entrada / Salida

4 USB 32 Tipo A

4 USB 3.2 Tipo-C

1 Audio universal

1slot M.2 para tarjeta Wi-Fiy Bluetooth

3 slot PCle M.2 para SSD NVMe

5 slot SATA para HDD/ODD de 2,5/3,5 pulgadas

2 DisplayPort 1.4

2USB 2.0 Tipo A

1 Ethernet RJ45

1Salida de audio

Ranuras de expansion

1PCle x16 Gen5

1PCle x4 Gen4

1 PCle x4 Gen3

Teclado USB Negro Latinoamericano (misma marca del
equipo)
Dispositivo apuntador USB Mouse 6ptico con 2 botones + scroller
(misma

marca del equipo)

Monitor

Tipo: Monitor LCD con retroiluminacién LED

Tamanho: 23.8"

Aspect Ratio: Widescreen
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>=16:9;

Resolucién Nativa: Full HD

>=1920 x 1080 at 60 Hz;

Interfaces: >=

1DP (version 1.2);

1 HDMI (version 1.4);
1VGA,

1 puerto USB 3.0 (ascendente);

4 puertos USB 3.2 (inferior);

Conectores de Entrada: HDMI, DisplayPort, VGA

Adaptador: mDP a DP Adapter (1 por monitor)

Voltaje 100 a 240 VAC

Cable de poder del CPU y Incluidos

Monitores
Fuente de poder 500 Watt
Sistema Operativo Windows 11 Profesional Espafiol 64bit
preinstalado
Rendimiento Energético Certificacion ENERGY STAR

Garantia en hardware 03 anos (3/3/3)

(03 Repuestos / 03 Soporte

/ 03 En sitio)
MONITOR Marca: DELL P2425H
Monitor Tipo: Monitor LCD con retroiluminacion LED
Tamano: 23.8"

Aspect Ratio: Widescreen

>=16:9;

Resolucién Nativa: Full HD

>=1920 x 1080 at 60 Hz;

Interfaces: >=

1DP (version 12);
1 HDMI (versiéon 1.4);
1VGA;

1 puerto USB 3.0 (ascendente);

4 puertos USB 3.2 (inferior);

Conectores de Entrada: HDMI, DisplayPort, VGA

Adaptador: mDP a DP Adapter (1 por monitor)

Las caracteristicas descritas cumplen con los requisitos del contrato y para los casos del
procesador y disco de almacenamiento son superiores, en el caso del procesador el
contrato especifica procesadores de décimo tercera generaciéon y los productos
entregados son de décimo cuarta (1 generacién mas actual afio 2024). Y en el caso del disco
duro mecanico se solicitaba una capacidad de 1 TB y el entregado fue de 2 TB.

Adicionalmente como parte de la entrega se recibe la documentacién como manuales
(tanto de los equipos como monitores), también se adjunta la garantia técnica para todos
los equipos entregados por un plazo de 3 anos contra defectos de fabricacién (excluye el
desgaste norma).
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De conformidad a la clausula sexta del contrato en el apartado 6.2. Se realiza una
capacitacion para el personal del Instituto de Investigaciones de la Ciudad la misma que se
realiza el dia 26 de diciembre del 2024 a las 10:30 am una vez que se realiza la constatacion
de los equipos por parte del Administrador del Contrato.

En las siguientes imagenes se valida la capacitacion y como parte de este informe se
adjunta las actas suscritas de asistencia.

N\t

Apertura e instalacién de los equipos

Capacitacion a los funcionarios del |IC

4. CLAUSULA CUARTA LIQUIDACION DE PLAZOS

De conformidad a lo acordado en el Acta de Negociacién suscrita el 18 de septiembre de
2024, el plazo es de 60 (SESENTA) dias calendario contados a partir del siguiente dia de
suscripcion del contrato. Bajo este contexto, el contrato se suscribe el dia 7 de octubre de
2024, siendo el primer dia de ejecucién el dia 08 de octubre a partir del que se contabilizan
60 dias calendarios resultando como fecha final el dia 06 de diciembre de 2024.

Como se indica en apartado de la constatacion de la ejecucidon contractual, la Sra. Adriana
Paola Velasco Chavez notificé el dia 28 de noviembre que existié un “ (..) retraso en la
recepcion de los equipos informdticos importados desde la fabrica de Miami” razén por la
cual no va a poder cumplir con el cronograma propuesto y plazos establecidos en el
contrato”.

(Quils renace
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En este sentido a partir del dia 07 de diciembre de 2024 se contempla un periodo de
incumplimiento en la entrega de los computadores y monitores hasta el dia 26 de
diciembre de 2024, fecha en la cual los computadores ingresan el Instituto de
Investigaciones de la Ciudad

¢ Fecha de suscripciéon del contrato: 7 de octubre 2024

¢ Plazo de ejecucién: 60 dias calendario a partir del siguiente dia de la suscripcién
del contrato

¢ Fecha de finalizacion del contrato: 06 de diciembre de 2024

¢ Periodo de multas: del 07 de diciembre al 26 de diciembre de 2024 (20 dias)

¢ Fecha efectiva de entrega de los equipos y capacitacion: 26 de diciembre de 2024

5. CLAUSULA QUINTA LIQUIDACION ECONOMICA

De acuerdo a la clausula novena: precio del contrato se estipula: “9.1.- El precio del presente
contrato, que el Instituto de Investigaciones de la Ciudad pagard a la Importadora
Paredes Velasco IMPARVE S.A es de USD 20,004.30 (VEINTE MIL CUATRO CON 30/100
DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA) sin IVA; de conformidad con lo
establecido en el Acta de Negociacion suscrita entre las partes el 18 de septiembre de 2024
y conforme el siguiente detalle de precios unitarios:”

Considerando que existe un periodo de incumplimiento en la entrega de los equipos de 20
dias (entrega efectiva 26 de diciembre de 2024) se aplica la CLAUSULA DECIMA SEGUNDA:
MULTAS: “(...) Por cada dia de retraso en la ejecucion de las obligaciones contractuales por
parte de la contratista, se aplicard una multa equivalente al uno por mil (1x1000) del valor
del contrato, que se calculard sobre el porcentaje de las obligaciones que se encuentren
pendientes de ejecutar, sin considerar los impuestos (..) 12.3.- El CONTRATANTE queda
autorizado por la CONTRATISTA para que haga efectiva la multa impuesta y notificada
por el Administrador del Contrato, descontdndose de los valores de la liquidacion
correspondiente sin requisito o trdmite previo alguno.”

En este contexto se realiza la liquidacién financiera
e Valor base del contrato: El contrato tiene un valor de USD 20,004.30 (sin IVA).

e Porcentaje de multa por dia: Segun la cldusula, la multa es del 1xX1000 (0.001) del
valor base por cada dia de retraso.

¢ Dias de incumplimiento: 20 dias

Multa total = 20.004,30 = 0,001 « 20 = $400,09

Liquidacién financiera: $20.004.30 - $400,09= 19,604.21 (DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS
CUATRO DOLARES CON 21/100 CENTAVOS DE DOLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE
AMERICA.

De acuerdo con lo estipulado en la clausula décima segunda del contrato, se ha
determinado que el retraso de 20 dias en la entrega de los equipos por parte de la
contratista Importadora Paredes Velasco IMPARVE S.A. genera una multa equivalente al
11000 del valor base del contrato por cada dia de retraso.

Con base en el célculo realizado, el monto total de la multa asciende a USD 400.09. Por lo
tanto, el valor final a cancelar, después de descontar dicha multa del valor base del contrato
de USD 20,004.30, es de USD 19,604.21 (DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS CUATRO DOLARES
CON 21/100 CENTAVOS DE DOLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA).
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6. CLAUSULA SEXTA CONSTANCIA DE LA RECEPCION Y CUMPLIMIENTO DE LAS
OBLIGACIONES CONTRACTUALES

Por medio de la presente ACTA DE ENTREGA - RECEPCION DEFINITIVA, las partes
involucradas dejan constancia de la recepcion de los equipos informaticos del contrato
NRO. GADDMQ-IIC-024-002, del proceso de “ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS
NO CATALOGADOS PARA LAS DIRECCIONES DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES DE LA
CIUDAD", de acuerdo con lo detallado en la clausula segunda de esta acta, las cuales fueron
entregadas y recibidas a ENTERA SATISFACCION de la entidad contratante y se establece
gue se ha cumplido con lo solicitado en el contrato NRO. GADDMQ-IIC-024-002

7. CLAUSULA SEPTIMA ACEPTACION DE LAS PARTES

Para constancia y validez de lo actuado y en conformidad y aceptacidon, se suscribe la
presente Acta.

i3 EFFERSN AL FREDO
HREVELO GUT| ERREZ

Recibe conforme

Entrega conforme Ing. Jefferson Revelo. MSc
Lcda. Adriana Velasco GERENTE Y Administrador del contrato
REPRESENTANTE LEGAL IMPARVE S.A. NRO. GADDMQ-I1IC-024-002

mado nent e por

el ect YI(:')EEaL(B
HANGELES VI LLACI S
GAVA

Es conforme
Delegado/a técnico de bienes Mgs. Piedad Villacis Agama
Unidad de bienes muebles e inventarios Jefa de la Unidad de bienes muebles e
inventarios
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